

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

Начальник отдела образования администрации

Директор МБОУ СШ

Чаплыгинского муниципального района

п.Рощинский

\_\_\_\_\_ А.И.Лобанов

\_\_\_\_\_ В.Ф.Поляков

(Приказ №\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2019 г.)

**П Л А Н****первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ СШ п.Рощинский Чаплыгинского района Липецкой области**

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра роста:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра;</li> <li>- назначение <b>руководителя</b> Центра;</li> <li>- утверждение плана первоочередных мероприятий (<b>дорожной карты</b>) по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.</li> </ul>	Приказ директора МБОУ СШ п. Рощинский о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра роста	Приказ директора МБОУ СШ п. Рощинский	Апрель
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель
4	<b>Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с управлением образования и науки Липецкой области</b>	Приказ директора МБОУ СШ п. Рощинский	<b>Май</b>
5	<b>Согласование проекта зонирования Центра школы с управлением образования и науки</b>		<b>Май</b>

	<b>Липецкой области</b>		
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		Май
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. Формирование <b>штатного расписания</b> Центра;  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Свидетельство о повышении квалификации  Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май – июнь  Апрель
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра		По плану УОиН Липецкой области
9	Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
10	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	<b>Письмо управления образования и науки Липецкой области о реализации мероприятий по созданию Центров</b>	Август
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Август
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное	Сентябрь

		освещение в СМИ	
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно